
Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende

1 Baubeginn 0 Tage Mon 20.03.23 Mon 20.03.23

2 BE, Baufeldvorbereitung 5 Tage Mon 20.03.23 Fre 24.03.23

3 Herstellung Stromanschluss nach Klärung der Anschlussleistung mit dem AN für Stwb 15 Tage Mon 29.05.23 Fre 16.06.23

4 Bauabschnitt 1 - Einlaufbauwerk und Grundablass 83 Tage Mon 27.03.23 Mit 19.07.23

5 Erstellen Zufahrt und Rammplanum für BA 1 (Plan 010, Schritt 1) 5 Tage Mon 27.03.23 Fre 31.03.23

6 Einbau Spundwand (Plan 010, Schritt 1) 10 Tage Mon 03.04.23 Fre 14.04.23

7 Erdarbeiten und sukzessiv Gurtung in der Baugrube (Plan 010, Schritt 2-4) 10 Tage Mon 17.04.23 Fre 28.04.23

8 Erstellung Bodenplatten Einlaufbauwerk und Grundablass (Plan 010, Schritt 5-7) 10 Tage Mon 01.05.23 Fre 12.05.23

9 Ausbau Gurtung (Plan 010, Schritt 8) 3 Tage Mon 15.05.23 Mit 17.05.23

10 Betonarbeiten (Plan 010, Schritt 9) 20 Tage Don 18.05.23 Mit 14.06.23

11 Seitenwände und Mittelpfeiler 10 Tage Don 18.05.23 Mit 31.05.23

12 Hochwasserwand 5 Tage Don 01.06.23 Mit 07.06.23

13 Stege 5 Tage Don 08.06.23 Mit 14.06.23

14 Baugrubenverfüllung (Plan 010, Schritt 10) 5 Tage Don 15.06.23 Mit 21.06.23

15 Stahlwasserbau Vormontage (Plan 010, Schritt 11) 5 Tage Don 15.06.23 Mit 21.06.23

16 Verguss des Stahlwasserbaus (Plan 010, Schritt 11) 5 Tage Don 22.06.23 Mit 28.06.23

17 Stahlwasserbau Hauptmont. u. Montage Betriebsgebäude mit E-Technik (Plan 010, Schritt 11) 5 Tage Don 29.06.23 Mit 05.07.23

18 Trockeninbetriebnahme 0 Tage Mit 05.07.23 Mit 05.07.23

19 Ausbau Rammplanum, Schneiden der Spundwände mit Tauchern (Plan 010, Schritt 12) 5 Tage Don 06.07.23 Mit 12.07.23

20 Erdarbeiten zur Anbindung der Vils an das neue Bauwerk (Plan 010, Schritt 13 und 14) 5 Tage Don 13.07.23 Mit 19.07.23

21 Nassinbetriebnahme 0 Tage Mit 19.07.23 Mit 19.07.23

22

23 Bauabschnitt 2 - Festes Wehr 60 Tage Don 20.07.23 Mit 11.10.23

24 Erstellen Zufahrt und Rammplanum für BA 2 (Plan 010, Schritt 1) 5 Tage Don 20.07.23 Mit 26.07.23

25 Einbau Spundwand (Plan 010, Schritt 1) 10 Tage Don 27.07.23 Mit 09.08.23

26 Erdarbeiten und sukzessiv Gurtung in der Baugrube (Plan 010, Schritt 2-4) 10 Tage Don 10.08.23 Mit 23.08.23

27 Erstellung Bodenplatte (Plan 010, Schritt 5) 10 Tage Don 24.08.23 Mit 06.09.23

28 Erstellung Wehrrücken, Seitenwände bis 354,20 und Endschwelle (Plan 010, Schritt 6) 10 Tage Don 07.09.23 Mit 20.09.23

29 Ausbau Gurtung (Plan 010, Schritt 7) 2 Tage Don 21.09.23 Fre 22.09.23

30 Erstellung Wehrrücken, Seitenwände ab 354,20 (Plan 010, Schritt 8) 8 Tage Mon 25.09.23 Mit 04.10.23

31 Ausbau Rammplanum und Ausbau Spundwand (Plan 010, Schritt 9) 5 Tage Don 05.10.23 Mit 11.10.23

32 Nassinbetriebnahme 0 Tage Mit 11.10.23 Mit 11.10.23

33

34 Bauabschnitt 3 - Abbruch und Anschlussarbeiten; Restwassereinlaufbauwerk und Rohrleitung 36 Tage Don 12.10.23 Don 30.11.23

35 Erstellen Zufahrt und Rammplanum für BA 3 (Plan 010, Schritt 1) 2 Tage Don 12.10.23 Fre 13.10.23

36 Einbau Spundwand (Plan 010, Schritt 1) 3 Tage Mon 16.10.23 Mit 18.10.23

37 Abbruch festes Wehr und Grundablass (Plan 010, Schritt 2) 5 Tage Don 19.10.23 Mit 25.10.23

38 Abbruch Vorboden, Aushub f. Versteinung u. Egalisierung d. Abbruchfl. (Plan 010, Schritt 3) 7 Tage Don 26.10.23 Fre 03.11.23

39 Versteinung und Erstellung Mauer auf der rechten Seite (Plan 010, Schritt 4) 7 Tage Mon 06.11.23 Die 14.11.23

40 Teilabbruch Einlaufbauwerk u. Verschluss (Beton- u. Erdarbeiten) (Plan 010, Schritt 5) 7 Tage Mit 15.11.23 Don 23.11.23

41 Kolkschutzarbeiten (Böschungen, Sohle zw. altem und neuem Bauwerk) (Plan 010, Schritt 5) 5 Tage Fre 24.11.23 Don 30.11.23

42 Restwassereinlaufbauwerk und Rohrleitung (Plan 010, Schritt 4) 5 Tage Fre 24.11.23 Don 30.11.23

43 Restarbeiten 10 Tage Fre 01.12.23 Don 14.12.23

44 Rückbau Zufahrten, BE etc. 10 Tage Fre 01.12.23 Don 14.12.23

45 Betriebsflächen und Zaun erstellen 10 Tage Fre 01.12.23 Don 14.12.23
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